



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

---

**PLANO DE TRABALHO PARA O ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE  
O ESTADO DO PARÁ E VALE S.A.**

**Janeiro  
2020**



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

---

ESTADO DO PARÁ

**Helder Zahluth Barbalho**  
Governador do Estado

**Lúcio Dutra Vale**  
Vice-Governador do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Ualame Fialho Machado**  
Secretário de Estado

POLÍCIA MILITAR

**José Dilson Melo de Souza Júnior**, Coronel QOPM  
Comandante Geral



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

---

**EQUIPE TÉCNICA**

Núcleo de Projetos Corporativos da  
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

**Sérgio Ricardo Fialho Andrade**, Coronel QOPM  
Chefe do Núcleo

Coordenadores

**Fábio da Luz de Pinho** - Tenente Coronel QOPM  
**Luiz Felipe Leite Silva**  
**Roseane Campos Leal**

Interlocutores das Instituições envolvidas no Plano de Trabalho

**Alessandro César Capistrano Neves**, Tenente Coronel PM  
Interlocutor Substituto da Polícia Militar

Vale S.A.

**Plinio Tocchetto**  
Gerente Executivo de Projetos Salobo III

**Germano Salustiano Neto**  
Gerente Regional de Segurança Empresarial Minas Norte



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

---

**SUMÁRIO**

|   |   |
|---|---|
| 1. DADOS CADASTRAIS .....                           | 5 |
| 1.1. PARTE: SEGUP .....                             | 5 |
| 1.2. PARTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ ..... | 5 |
| 1.2. PARTE: EMPRESA VALE.....                       | 6 |
| 1.2. PARTE: EMPRESA SALOBO METAIS S/A .....         | 6 |
| 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO .....                       | 7 |
| 3. PLANO DE EXECUÇÃO (METAS E ETAPAS) .....         | 8 |
| 4. PLANO DE APLICAÇÃO .....                         | 8 |
| 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO .....                     | 9 |
| 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.....                    | 9 |



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

**1. DADOS CADASTRAIS**

**1.1. PARTE: SEGUP**

|  |                                       |   |  |   |
|--|---------------------------------------|---|--|---|
| <b>Órgão:</b><br>Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social               |                                       |   | <b>CNPJ:</b><br>05.054.952/0001-01       |   |
| <b>Endereço:</b><br>Rua Arciprestes Manoel Teodoro, nº 305, bairro Batista Campos.       |                                       |   |  |   |
| <b>Cidade:</b><br>Belém  | <b>UF:</b><br>PA                      | <b>CEP:</b><br>66.023-700   | <b>(DDD) Telefone:</b><br>(91) 3184-2525 | <b>EA:</b><br>Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal |
| <b>Nome do Responsável:</b><br>Ualame Fialho Machado                                     |                                       |   |  | <b>CPF:</b><br>640.055.502-15                                       |
| <b>CI/Órgão Expedidor:</b><br>3523843 - PC/PA  | <b>Cargo:</b><br>Secretário de Estado | <b>Função:</b><br>Secretário de Estado de Segurança e Defesa Social | <b>Matrícula:</b><br>-                   |   |
| <b>Endereço Completo:</b><br>Rua Arcipreste Manoel Teodoro nº 305, bairro Batista Campos |                                       |   | <b>CEP:</b><br>66.023-700                | <b>(DDD) Telefone/Fax:</b><br>-                                     |

**1.2. PARTE: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ**

|   |                             |   |  |   |
|---|-----------------------------|---|--|---|
| <b>Órgão:</b><br>Polícia Militar do Estado do Pará              |                             |   | <b>CNPJ:</b><br>05.054.994/0001-42       |   |
| <b>Endereço:</b><br>Rodovia Augusto Montenegro, 5407            |                             |   |  |   |
| <b>Cidade:</b><br>Belém   | <b>UF:</b><br>PA            | <b>CEP:</b><br>66821-000  | <b>(DDD) Telefone:</b><br>(91) 3258-9800 | <b>EA:</b><br>Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal |
| <b>Nome do Responsável:</b><br>José Dilson Melo de Souza Júnior |                             |   |  | <b>CPF:</b><br>426.627.292-87                                       |
| <b>CI/Órgão Expedidor:</b><br>18044/PMPA                        | <b>Cargo:</b><br>Coronel PM | <b>Função:</b><br>Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará | <b>Matrícula:</b><br>-                   |   |



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

|   |                          |                                 |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Endereço Completo:</b><br>Rodovia Augusto Montenegro, 5407 | <b>CEP:</b><br>66821-000 | <b>(DDD) Telefone/Fax:</b><br>- |
|---|--------------------------|---------------------------------|

**1.3. PARTE: EMPRESA VALE**

|   |                          |  |  |                                  |
|---|--------------------------|--|--|----------------------------------|
| <b>Empresa:</b><br>VALE S.A.  |                          | <b>CNPJ:</b><br>33.592.510/0001-54                             |  |                                  |
| <b>Endereço:</b><br>Praia de Botafogo, nº 186 – 9º andar, bairro do Botafogo.                                   |                          |  |  |                                  |
| <b>Cidade:</b><br>Rio de Janeiro  | <b>UF:</b><br>RJ         | <b>CEP:</b><br>22.250-145                                      | <b>(DDD) Telefone:</b><br>(21) 3814-5380 | <b>EA:</b> Administração Privada |
| <b>Nome do Responsável:</b><br>João Henrique Moraes   |                          |  |  | <b>CPF:</b><br>875.353.197-34    |
| <b>CI/Órgão Expedidor:</b><br>Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil                     | <b>Cargo:</b><br>Diretor | <b>Função:</b><br>Diretor de Segurança e Serviços Empresariais | <b>Matrícula:</b><br>01473864            |                                  |
| <b>Endereço Completo:</b> Praia de Botafogo, nº 186 – 9º andar, bairro do Botafogo, cidade do Rio de Janeiro-RJ |                          | <b>CEP:</b><br>22.250-145                                      | <b>(DDD) Telefone/Fax:</b><br>-          |                                  |

**1.4. PARTE: EMPRESA SALOBO METAIS S/A**

|  |                  |                                    |   |                                  |
|--|------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Empresa:</b><br>SALOBO METAIS S.A.                                    |                  | <b>CNPJ:</b><br>33.931.478/0002-75 |   |                                  |
| <b>Endereço:</b><br>Floresta Nacional Tapirapé Aquiri, S/N – Marabá (PA) |                  |                                    |   |                                  |
| <b>Cidade:</b><br>Marabá   | <b>UF:</b><br>PA | <b>CEP:</b><br>68508-970           | <b>(DDD) Telefone:</b><br>(94) 33283075 | <b>EA:</b> Administração Privada |
| <b>Nome do Responsável:</b><br>Plinio Tocchetto                          |                  |                                    |   | <b>CPF:</b> 369.073.400-20       |



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>CI/Órgão Expedidor:</b><br>Ministério da<br>Fazenda/Secretaria da<br>Receita Federal do Brasil | <b>Cargo:</b><br>Gerente Executivo<br>Projeto Salobo III | <b>Função:</b><br>Gerente Executivo<br>Projeto Salobo III | <b>Matrícula:</b> 561811                    |
| <b>Endereço Completo:</b> Rua Grajaú s/nº, Núcleo<br>Urbano de Carajás - Parauapebas-PA           |  | <b>CEP:</b> 68516-000                                     | <b>(DDD)Telefone/Fax:</b> (94)<br>3328-3075 |

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

**Título do Projeto:**

Fortalecimento da Segurança Pública na Região Integrada de Segurança Pública (RISP) do Carajás.

**Identificação do Objeto:**

Fortalecer as ações dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS) do Estado do Pará em especial para os municípios de Parauapebas e Marabá integrantes da 10ª RISP/Carajás, por meio do fortalecimento das ações de polícia ostensiva com prevenção e repressão às práticas de ilícitos criminais e desordem.

**Justificativa da Proposição:**

Visto que os empreendimentos instalados nessa Região Integrada de Segurança Pública, destacam-se na contribuição para o fluxo migratório nestas regiões, pois os postos de trabalho gerados pelos projetos e unidades são procurados pelos migrantes como possibilidade efetiva de mudanças nas condições de vida, conforme destacado nos relatórios de impactos ambientais – RIMA, contudo alguns destes empreendimentos/projetos são desenvolvidos em áreas remotas, fato que, porventura, pode servir de atrativo à atividades criminosas nas regiões.



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

Nesse sentido a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará por meio da Polícia Militar em parceria com a VALE S/A, firmam Acordo de Cooperação visando o fortalecimento das ações de segurança pública e defesa social nos municípios citados de forma que se mantenha a ordem pública e o bem estar social.

**3. PLANO DE EXECUÇÃO (METAS e ETAPAS)**

**META 1: PM – Fortalecer as ações de polícia ostensiva com prevenção e repressão às práticas de ilícitos criminais e desordem.**

| ETAPA   | ESPECIFICAÇÃO   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| 1   | Reforma e ampliação do 28º PPD da Vila Sanção, destacamento avançado da Polícia Militar do Estado do Pará, que atende a comunidade Vila Sanção e entorno. |  |                   |
| 2   | Aquisição e doação de mobílias para o 28º PPD da Vila Sanção, destacamento avançado da Polícia Militar da Vila Sanção.                                    |  |                   |
| <b>Reforma e ampliação - 25/09/2019 a 29/09/2020</b>          |   |  | <b>151.134,88</b> |
| <b>Disponibilização de mobílias - 25/09/2019 a 29/09/2020</b> |   |  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Valor das Etapa 1e 2 – 25/09/2019 a 29/09/2020</b>         |   |  | <b>201.134,88</b> |

**4. PLANO DE APLICAÇÃO**

| <b>META 1: PMPA – Fortalecer as ações de polícia ostensiva com prevenção e repressão às práticas de ilícitos criminais e desordem</b> |                     |             |             |      |                   |
|---|---------------------|-------------|-------------|------|-------------------|
| <b>NATUREZA DA DESPESA: Investimento</b>  |                     |             |             |      |                   |
| <b>PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)</b>  |                     |             |             |      |                   |
| <b>Etapa 1: Reforma e ampliação.</b>  |                     |             |             |      |                   |
| Item  | ESPECIFICAÇÃO       | Município   | VI Estimado | QTD. | TOTAL             |
| 1   | Reforma e ampliação | Parauapebas | 151.134,88  | 1    | 151.134,88        |
| <b>Reforma e ampliação - 25/09/2019 a 29/09/2020</b>  |                     |             |             |      | <b>151.134,88</b> |
| <b>Valor da Etapa 1 – 25/09/2019 a 29/09/2020</b>   |                     |             |             |      | <b>151.134,88</b> |

| <b>META 1: PMPA – Fortalecer as ações de polícia ostensiva com prevenção e repressão às práticas de ilícitos criminais e desordem</b> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>NATUREZA DA DESPESA: Investimento</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)</b>  |  |  |  |  |  |





**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

| <b>Etapa 2: Disponibilização de mobília.</b>         |                                |                  |                    |             |                  |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Item</b>  | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>           | <b>Município</b> | <b>VI Estimado</b> | <b>QTD.</b> | <b>TOTAL</b>     |
| 2  | Aquisição e doação de mobílias | Parauapebas      | 50.000,00          | 1           | 50.000,00        |
| <b>Reforma e ampliação - 25/09/2019 a 29/09/2020</b> |                                |                  |                    |             | <b>50.000,00</b> |
| <b>Valor da Etapa 2 – 25/09/2019 a 29/09/2020</b>    |                                |                  |                    |             | <b>50.000,00</b> |

### 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma deste Plano de Trabalho deverá ser executado a partir da data de assinatura do Acordo de Cooperação Técnico-Financeiro, celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e a Vale S/A, do qual este documento faz parte.

| <b>Meta</b> | <b>Etapa</b> | <b>Especificação</b>           | <b>Duração / Período</b> |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1           | 1            | Reforma e ampliação            | 29/09/2019 a 29/09/2020  |
|             | 2            | Aquisição e doação de mobílias | 29/09/2019 a 29/09/2020  |

### 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| <b>Meta</b> | <b>Etapa</b> | <b>Especificação</b>           | <b>Qtd</b> | <b>Valor Mensal (R\$)</b> | <b>Valor Anual (R\$)</b> |              |             |
|-------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|             |              |                                |            |                           | <b>2019</b>              | <b>2020</b>  | <b>2021</b> |
| 1           | 1            | Reforma e ampliação            | 1          | R\$0,00                   | R\$61.134,88             | R\$90.000,00 | R\$0,00     |
|             | 2            | Aquisição e doação de mobílias | 1          | R\$0,00                   | R\$50.000,00             | R\$0,00      | R\$0,00     |



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

---

Belém-PA, 24 de JANUÁRIO de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social  
UALAME FIALHO MACHADO

  
\_\_\_\_\_  
Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará  
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, Cel. QOPM

  
\_\_\_\_\_  
Gerente Executivo de Projetos Salobo III  
PLÍNIO TOCCHETTO

  
\_\_\_\_\_  
Gerente Regional de Segurança Empresarial Minas Norte  
GERMANO SALUSTIANO NETO