

  
**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ**

**PLANO DE TRABALHO**  
**TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA**  
**Nº002/2020-DETRAN/PMPA**

**1. DADOS CADASTRAIS**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ		<b>CNPJ:</b> 04.822.060/0001-40
<b>ENDEREÇO:</b> AV. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 03, S/Nº - MANGUEIRÃO – BELÉM/PA - <b>CEP:</b> 66.640-000		
<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> MARCELO LIMA GUEDES		
<b>FUNÇÃO:</b> DIRETOR GERAL	<b>RG:</b> 4983465 – SSP/PA	<b>CPF:</b> 780.985.132-20
<b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> POLÍCIA MILITAR DO PARÁ		<b>CNPJ:</b> 05.054.994/0001-42
<b>ENDEREÇO:</b> AV. AUG. MONTENEGRO, KM 09, Nº 8401 – PARQUE GUAJARÁ – DIST. DE ICOARACI/PA - <b>CEP:</b> 66.821.000		
<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR		
<b>FUNÇÃO:</b> COMANDANTE GERAL	<b>RG:</b> 18.044/PMPA	<b>CPF:</b> 301.173.212 - 49

**2. OBJETO**

O Termo de Execução Descentralizada nº002/2020 objetiva o estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, com a conjução de esforços, visando a implementação de medidas destinadas a assegurar a segurança viária para os condutores, ciclistas e pedestres, no âmbito das rodovias estaduais, nos postos de controle rodoviário e em outras regiões do Estado do Pará, por meio da delegação de competência do DETRAN/PA à Polícia Militar do Pará, prevista nos Art. 21 incisos I, IV, V, VI, VIII, X, XI e Art. 23 inciso III, para atuação de policiais militares pertencentes ao Batalhão de Policiamento Rodoviário na fiscalização do trânsito, após capacitação e designação, como Agentes da Autoridade de Trânsito, nos termos dos Art. 280 § 4º do CTB.

**3. PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo de execução das metas estabelecidas no Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 002/2020 é de 02 (dois) anos, a partir do início da vigência do referido instrumento.



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ**

**4. METAS**

PROMOVER CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DESIGNAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES COMO AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS.					VIGÊNCIA	
					2020 a 2022	
ETAPA	DESCRIÇÃO	QTD	ORGÃO EXECUTOR			
01	Promover o Curso de Formação e Atualização de Agentes de Fiscalização de Trânsito para policiais militares lotados no Batalhão de Policiamento Rodoviário, para atuarem como Agentes da Autoridade de Trânsito.	50 PPMM.	DETRAN/PA			
02	Designação dos policiais militares, após capacitação, como agente da autoridade de trânsito, delegando competência prevista nos Art. 21 incisos I, IV, V, VI, VIII, X, XI, e Art. 23 inciso III, através de Atas ou outro instrumento congêneres, e publicação na Imprensa Oficial do Estado.	50 PPMM.	DETRAN/PA			
03	Capacitação continuada dos policiais militares empregados na fiscalização de trânsito através de palestras, simpósios e similares, ministradas por integrantes do DETRAN-PA, sobre temas pertinentes a fiscalização de trânsito.	50 PPMM.	DETRAN/PA			
<b>META 01</b>	REALIZAR O POLICIAMENTO OSTENSIVO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COMO AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO, NAS RODOVIAS E ESTRADAS ESTADUAIS CIRCUNSCRITAS AOS POSTOS FIXOS E MÓVEIS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA.				VIGÊNCIA	
					2020 a 2022	
	ETAPAS	DESCRIÇÃO	LOCALIDADE	QTD POLICIAIS MILITARES	ÓRGÃO EXECUTOR	VALOR TOTAL
	<b>ETAPA 01</b>  OPERAÇÃO SUPERVISÃO	Realização de fiscalização quinzenal do efetivo empregado nos postos de controle rodoviário das rodovias e estradas estaduais.	CONFORME DESCRITO NA ETAPA 02.	12	PMPA	R\$ 2.332.051,20
			<b>1. CASTANHAL</b>	06	PM/PA	R\$ 19.484.236,80
		<b>2. OURÉM</b>	06			
		<b>3. AURORA DO PARÁ</b>	06			
		<b>4. PARAGOMINAS</b>	06			



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

<b>META 02</b>	<b>ETAPA 02</b> FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA	Realização de fiscalização quinzenal de trânsito nas rodovias e estradas estaduais, com previsão de pagamento de diárias militares.	<b>5. <u>TOMÉ - AÇU</u></b>	06		
			<b>6. PCRV - MÓVEL <u>SANTO ANTONIO DO TAUÁ</u></b>	06		
			<b>7. <u>ABAETETUBA</u></b>	06		
			<b>8. <u>IGARAPÉ MIRI</u></b>	06		
			<b>9. <u>CAMETÁ - MERUÚ</u></b>	06		
			<b>10. <u>MOJÚ</u></b>	06		
			<b>11. <u>TAILÂNDIA</u></b>	06		
			<b>12. <u>GOIANÉSIA</u></b>	06		
			<b>13. PCRV - <u>MÓVEL MARABÁ</u></b>	06		
			<b>14. PCRV - <u>MÓVEL PARAUPEBAS</u></b>	06		
			<b>15. PCRV - <u>OURILÂNDIA DO NORTE</u></b>	06		
			<b>16. <u>CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA</u></b>	06		
			<b>17. PCRV - MÓVEL ALTAMIRA</b>	06		
			<b>18. PCRV - MÓVEL SANTARÉM</b>	06		

	<b>ETAPA03</b> FISCALIZAÇÃO SAZONAL	Realização de fiscalização de trânsito de forma sazonal, nas rodovias e estradas	<b>OPERAÇÃO CARNAVAL</b>			
			SALINÓPOLIS	20		
			SANTA BÁRBARA / MOSQUEIRO	12		
			CURUÇÁ	04		
			VIGIA	08		
			BRAGANÇA	08		
			MARUDA/ MARAPANIM	08		
			<b>OPERAÇÃO SEMANA SANTA</b>			
			SALINOPÓLIS	12		
			SANTA BÁRBARA / MOSQUEIRO	08		
			NOVA TIMBOTEUA	04		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

estaduais, com previsão de pagamento de diárias militares.	BRAGANÇA	08	PM/PA	R\$ 1.376.161,60
	MARUDA/ MARAPANIM	08		
	<b>OPERAÇÃO VERANEIO</b>			
	SALINÓPOLIS	20		
	SALINÓPOLIS - CONTAINER	04		
	SANTA BÁRBARA / MOSQUEIRO	12		
	NOVA TIMBOTEUA	04		
	BRAGANÇA	12		
	MARUDA/ MARAPANIM	08		
	MARABÁ	04		
SOURE / SALVATERRA	04			

	<b>OPERAÇÃO SEMANA DA PÁTRIA</b>	
	SALINÓPOLIS	12
	SANTA BÁRBARA / MOSQUEIRO	12
	NOVA TIMBOTEUA	04
	BRAGANÇA	08
	<b>OPERAÇÃO FERIADO DE FINADOS</b>	
	SALINÓPOLIS	04
	SANTA BÁRBARA / MOSQUEIRO	04
	VIGIA	04
	CURUÇA	04
	<b>OPERAÇÃO FIM DE ANO</b>	



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ**

			SALINÓPOLIS	20		
			SANTA BÁRBARA / MOSQUEIRO	12		
			NOVA TIMBOTEUA	04		
			BRAGANÇA	12		
			MARUDA/ MARAPANIM	08		
	<b>ETAPA 04</b> FISCALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E OPERAÇÃO LEI SECA	Realização de fiscalização de trânsito, com previsão de pagamento de diárias militares.	CONFORME DEMANDADO PELO DETRAN/PA	08	PMPA	R\$ 1.000.000,00
<b>VALOR TOTAL DA META 02: R\$ 24.192.449,60</b>						

<b>APARELHAMENTO DA PMPA E DO BPRV COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATUAÇÃO MAIS EFICIENTE NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS.</b>						<b>VIGÊNCIA</b>
						2020 a 2022
<b>ETAPA</b>	<b>ITEM</b>	<b>OBJETO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	
01	1.1	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE <b>MOJU</b>	01	R\$ 300.000,00	R\$ 3.000.000,00	
	1.2	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE <b>TAILÂNDIA</b>	01	R\$ 300.000,00		
	1.3	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE <b>GOIANÉSIA</b>	01	R\$ 300.000,00		
	1.4	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE <b>OURÉM</b>	01	R\$ 300.000,00		
	1.5	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE <b>AURORA DO PARÁ</b>	01	R\$ 300.000,00		
<b>META 03</b>						



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ**

	1.6	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE PARAGOMINAS	01	R\$ 300.000,00	
	1.7	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE TOME-AÇÚ	01	R\$ 300.000,00	
	1.8	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	01	R\$ 300.000,00	
	1.9	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE CASTANHAL	01	R\$ 300.000,00	
	1.10	REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE CONTROLE DE OURILÂNDIA DO NORTE	01	R\$ 300.000,00	
	1.11	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO PARA AÇÃO DO DETRAN/PA COM BPRV	01	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00

**TOTAL DA ETAPA 01: R\$ 3.800.000,00**

ETAPA	ITEM	OBJETO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	2.1	ARMAMENTOS DE FOGO PARA USO DO POLICIAMENTO NAS RODOVIAS	-	-	R\$ 2.500.000,00
	2.2	INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO	-	-	R\$ 300.000,00
	2.3	DRONES	15	R\$ 20.000,00	R\$ 300.000,00
	2.4	EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO PORTÁTIL	100	R\$ 6.000,00	R\$ 600.000,00
	2.5	MOBILIÁRIO	-	-	R\$ 1.000.000,00
	2.6	CONDICIONADORES DE AR (TIPO SPLIT)	50	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00
	2.7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	R\$ 400.000,00
	2.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ DIVULGAÇÃO DE AÇÕES POLICIAIS NAS RODOVIAS	-	-	R\$ 50.000,00
	2.9	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO LOMBADAS)	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00

*[Handwritten signatures and stamps]*  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ**

		PORTÁTEIS)				
		2.10	REDUTOR DE VELOCIDADE (TIPO PERFURADOR DE PNEU)	50	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00
		2.11	PAINEL DE MENS. VARIÁVEL MÓVEL	02	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
		2.12	AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL	04	R\$ 190.000,00	R\$ 760.000,00
<b>TOTAL DA ETAPA 02: R\$ 6.430.000,00</b>						

ETAPA	ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	3.1	MUNIÇÕES	-	-	R\$ 1.080.000,00
	3.2	CONES REFLETIVOS (TIPO BARRIL)	50	R\$ 650,00	R\$ 32.500,00
	3.3	CONES REFLETIVOS (TIPO FLEXÍVEL)	350	R\$ 150,00	R\$ 52.500,00
	3.4	CAPAS DE CHUVA	700	R\$ 200,00	R\$ 140.000,00
	3.5	SPRAY GENGIBRE	200	R\$ 150,00	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL DA ETAPA 03: R\$ 1.335.000,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA META 03: R\$ 11.565.000,00</b>					

**5. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO:**

ÓRGÃO CONCEDENTE	META	ETAPA	ITEM	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
DETRAN/PA	02	01	-	339015	DIÁRIAS	R\$ 2.332.051,20
DETRAN/PA		02		339015	DIÁRIAS	R\$ 19.484.236,80
DETRAN/PA		03		339015	DIÁRIAS	R\$ 1.376.161,50
DETRAN/PA		04		339015	DIÁRIAS	R\$ 1.000.000,00
DETRAN/PA	03	01	1.1	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00
DETRAN/PA			1.2	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00
DETRAN/PA			1.3	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00
DETRAN/PA			1.4	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ**

DETRAN/PA			1.5	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00	
DETRAN/PA			1.6	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00	
DETRAN/PA			1.7	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00	
DETRAN/PA			1.8	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00	
DETRAN/PA			1.9	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00	
DETRAN/PA			1.10	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 300.000,00	
DETRAN/PA			1.11	449051	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 800.000,00	
DETRAN/PA			02	2.1	449052	MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 2.500.000,00
DETRAN/PA				2.2	449052	MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 300.000,00
DETRAN/PA				2.3	449052	MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 300.000,00
DETRAN/PA				2.4	449052	MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 600.000,00
DETRAN/PA	2.5	449052		MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 1.000.000,00		
DETRAN/PA	2.6	449052		MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 100.000,00		
DETRAN/PA	2.7	449052		MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 400.000,00		
DETRAN/PA	2.8	449052		MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 50.000,00		
DETRAN/PA	2.9	449052		MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 20.000,00		
DETRAN/PA	2.10	449052		MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 100.000,00		
DETRAN/PA	2.11	449052		MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 300.000,00		
DETRAN/PA	2.12	449052	MATERIAL DE INVESTIMENTO	R\$ 760.000,00			
DETRAN/PA	03	3.1	339030	BENS DE CONSUMO	R\$ 1.080.000,00		
DETRAN/PA		3.2	339030	BENS DE CONSUMO	R\$ 32.500,00		
DETRAN/PA		3.3	339030	BENS DE CONSUMO	R\$ 67.500,00		
DETRAN/PA		3.4	339030	BENS DE CONSUMO	R\$ 140.000,00		
DETRAN/PA		3.5	339030	BENS DE CONSUMO	R\$ 15.000,00		

**6 . CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

ANO	MÊS	EXECUTOR	VALOR DO REPASSE	NATUREZA
2020	SETEMBRO	DETRAN/PA	R\$ 6.430.000,00	INVESTIMENTO
			R\$ 1.335.000,00	CONSUMO
			R\$ 3.800.000,00	ENGENHARIA
			R\$ 1.934.016,20	DIÁRIAS
2020	OUTUBRO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS

Gerente Administrativo  
 Departamento de Trânsito do Estado do Pará





**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ**

2020	NOVEMBRO	DETRAN/PA	R\$ 918.388,56	DIÁRIAS
2020	DEZEMBRO	DETRAN/PA	R\$ 960.391,04	DIÁRIAS
2021	JANEIRO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2021	FEVEREIRO	DETRAN/PA	R\$ 998.926,72	DIÁRIAS
2021	MARÇO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2021	ABRIL	DETRAN/PA	R\$ 974.667,12	DIÁRIAS
2021	MAIO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2021	JUNHO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2021	JULHO	DETRAN/PA	R\$ 1.355.762,40	DIÁRIAS
2021	AGOSTO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2021	SETEMBRO	DETRAN/PA	R\$ 934.016,16	DIÁRIAS
2021	OUTUBRO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2021	NOVEMBRO	DETRAN/PA	R\$ 918.388,56	DIÁRIAS
2021	DEZEMBRO	DETRAN/PA	R\$ 960.391,04	DIÁRIAS
2022	JANEIRO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2022	FEVEREIRO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2022	MARÇO	DETRAN/PA	R\$ 998.926,72	DIÁRIAS
2022	ABRIL	DETRAN/PA	R\$ 974.667,12	DIÁRIAS
2022	MAIO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2022	JUNHO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
2022	JULHO	DETRAN/PA	R\$ 1.355.762,40	DIÁRIAS
2022	AGOSTO	DETRAN/PA	R\$ 909.012,00	DIÁRIAS
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 35.757.448,00</b>	

Belém(PA), \_\_\_\_ de Setembro de 2020

  
**MARCELO LIMA GUEDES**  
Diretor Geral DETRAN/PA

  
**JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM**  
Comandante Geral da PMPA

  
Cel QOPM-2021-12014  
Comandante Geral da PMPA