

**PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2024 – MPC/PA x PMPA**

**1. DADOS CADASTRAIS**

<b>Órgão/Entidade:</b> Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA		<b>CNPJ:</b> 05.054.978/0001-50	
<b>Endereço:</b> Av. Nazaré, 766 - Bairro Nazaré			
<b>Cidade:</b> Belém	<b>UF:</b> PA.	<b>CEP:</b> 66035-145	
<b>Nome do Responsável:</b> PATRICK BEZERRA MESQUITA		<b>CPF:</b> 012.954.473-63	
<b>CI/Órgão Expedidor:</b> 2003010180430/SSP/CE		<b>Cargo/Função:</b> PROCURADOR-GERAL DECONTAS	
<b>Órgão/Entidade:</b> Polícia Militar do Pará		<b>CNPJ:</b> 05.054.994/0001-42	
<b>Endereço:</b> Rod. Augusto Montenegro, km 09, nº 8401 –Bairro do Parque Guajará- Distrito de Icoaraci.			
<b>Cidade:</b> Belém	<b>UF:</b> PA	<b>CEP:</b> 66.821-000	
<b>Nome do responsável:</b> JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR		<b>CPF:</b> 462.627.292-87	
<b>CI/Órgão Expedidor:</b> 18044 PMPA		<b>Cargo/Função:</b> CORONEL - COMANDANTE-GERAL	

**2. NOME DO PROJETO**

Cooperação mútua para o fortalecimento e intensificação de ações de segurança pública e policiamento ostensivo no Estado do Pará.	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24 meses</b>	
	<b>INÍCIO:</b> FEV/2024	<b>TÉRMINO:</b> JAN/2026

**3. OBJETIVOS DO PROJETO**

O presente Termo de Execução Descentralizada tem por objetivo a conjugação de esforços entre os participantes, visando a cessão de Oficiais e Praças da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará, que atuarão nas unidades do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, visando o fortalecimento e intensificação de ações de segurança pública e policiamento ostensivo, com o intuito de sustentação dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, notadamente quanto a sua integração ao sistema de segurança institucional do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, essencial ao desempenho de suas atividades institucionais.

**4. JUSTIFICATIVA**

Institucionalmente, ao MPC/PA compete, nos termos do Art. 1º de sua Lei Orgânica, "promover e fiscalizar o cumprimento e a guarda da Constituição e das Leis, no que se referir à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, da competência do Tribunal de Contas do Estado" em todos os processos que tramitam naquela Corte, referentes a Aposentadorias, Pensões, Reformas, Prestações e Tomadas de Contas, Denúncias, Admissões de Pessoal e Obrigações Comuns dos órgãos jurisdicionados. Havendo a necessidade de manter essas ações, este instrumento garantirá a utilização do efetivo convocado da Reserva Remunerada, para exercerem funções em consonância com os imperativos da Lei Complementar nº 142/2021.

Necessidade de reaparelhamento da Polícia Militar, com o intuito de sustentação dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, notadamente quanto à sua integração ao sistema de segurança institucional do Ministério Público de Contas do Estado do Pará.

## 5. ESPECIFICAÇÃO/ETAPAS

<b>META 1</b>	<b>Especificação:</b> atuação nas unidades do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, visando o fortalecimento e intensificação de ações de segurança pública e policiamento ostensivo, com o intuito de sustentação dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, notadamente quanto a sua integração ao sistema de segurança institucional do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, essencial ao desempenho de suas atividades institucionais.	
	Etapa 1	Ceder até 12 (doze) Policiais Militares da reserva remunerada para desempenharem suas funções no Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
	Etapa 2	
	Etapa 3	
<b>META 2</b>	<b>Especificação:</b> Disponibilizar material/equipamento para ser utilizado pelo efetivo cedido ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Conforme a demanda do MPC/PA.	
	Etapa 1	Disponibilizar munições calibre .40 para treinamento e uso do efetivo cedido ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
	Etapa 2	Disponibilizar, mediante demanda e dentro das possibilidades, até 12 (doze) Kits, contendo pistola e colete balístico aos Policiais Militares da reserva remunerada cedidos ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
<b>META 3</b>	<b>Especificação:</b> Aparelhamento da Polícia Militar do Estado do Pará - PMPA com aquisição de material/equipamento para ser otimizado pelo efetivo da PMPA em apoio ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará nas ações de Segurança Pública.	
	<b>Especificação:</b> Equipamentos de informática	
	Etapa 1	Adquirir equipamentos de informática
	<b>Especificação:</b> Aquisição de Móvel	
	Etapa 2	Adquirir móveis
	<b>Especificação:</b> Aquisição de Central de Ar	
	Etapa 3	Adquirir central de ar
	<b>Especificação:</b> Equipamentos de informática	
	Etapa 4	Adquirir equipamentos de informática
	<b>Especificação:</b> Aquisição de Móvel	
	Etapa 5	Adquirir móveis
	<b>Especificação:</b> Aquisição de Central de Ar	
Etapa 6	Adquirir central de ar	

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
META	ETAPA	ATIVIDADES	INDICADOR FÍSICO		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE	QTDE	INÍCIO	TÉRMINO
1	1	Ceder até 12 (doze) Policiais Militares da reserva remunerada para desempenharem suas funções no Ministério Público de Contas do Estado do Pará.	-	Até 12	Fev/2024	Dez/2024
	2				Jan/2025	Dez/2025
	3				Jan/2026	Jan/2026
2	1	Disponibilizar munições calibre .40 para treinamento e uso do efetivo cedido ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará.	Unidade	Cfe demanda	Fev/2024	Jan/2026
	2	Disponibilizar, mediante demanda e dentro das possibilidades, até 12 (doze) Kits, contendo pistola e colete balístico aos Policiais Militares da reserva remunerada cedidos ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará.	Kits	Até 12	Fev/2024	Jan/2026
3	1	Adquirir equipamentos de informática	Equipamentos de Informática	Cfe demanda	Fev/2024	Dez/2024
	2	Adquirir mobílias	Mobília	Cfe demanda	Fev/2024	Dez/2024
	3	Adquirir central de ar	Central de ar	Cfe demanda	Fev/2024	Dez/2024
	4	Adquirir equipamentos de informática	Equipamentos de Informática	Cfe demanda	Jan/2025	Dez/2025
	5	Adquirir mobílias	Mobília	Cfe demanda	Jan/2025	Dez/2025
	6	Adquirir central de ar	Central de ar	Cfe demanda	Jan/2025	Dez/2025

### 7. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

#### PESSOAL MILITAR CONVOCADO – EXERCÍCIO 2024

META	ETAPA	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QTD	GRAD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	FONTE DOS RECURSOS
1	1	33.90.93	Auxílio Convocação	1	Oficial	R\$ 6.631,20	R\$ 72.493,20	Descentralizadora (MPC-PA)
				11	Praça	R\$ 3.209,02	R\$ 388.291,42	
				Total		R\$ 461.234,62		
		33.90.93	Adicional de Férias	1	Oficial	R\$ 2.210,40	R\$ 2.210,40	
				11	Praça	R\$ 1.069,67	R\$ 11.766,41	
				Total		R\$ 13.976,81		
		33.90.93	13º Salário – integral	1	Oficial	R\$ 6.631,20	R\$ 6.631,20	
				11	Praça	R\$ 3.209,02	R\$ 35.299,22	
				Total		R\$ 41.930,42		
		33.90.19	Auxílio Fardamento	1	Oficial	R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60	
				11	Praça	R\$ 1.604,51	R\$ 17.649,61	
				Total		R\$ 20.965,21		
		33.90.46	Auxílio Alimentação	1	Oficial	R\$ 1.300,00	R\$ 14.300,00	
				11	Praça	R\$ 1.300,00	R\$ 157.300,00	
				Total		R\$ 171.600,00		
<b>TOTAL 2024 – ETAPA 1 – FEV A DEZ/2024</b>							<b>R\$ 709.707,06</b>	

#### PESSOAL MILITAR CONVOCADO – EXERCÍCIO 2025

META	ETAPA	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QTD	GRAD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	FONTE DOS RECURSOS
1	2	33.90.93	Auxílio Convocação	1	Oficial	R\$ 6.631,20	R\$ 79.574,40	Descentralizadora (MPC-PA)
				11	Praça	R\$ 3.209,02	R\$ 423.590,64	
				Total		R\$ 503.165,04		
		33.90.93	Adicional de Férias	1	Oficial	R\$ 2.210,40	R\$ 2.210,40	
				11	Praça	R\$ 1.069,67	R\$ 11.766,41	
				Total		R\$ 13.976,81		
		33.90.93	13º Salário – integral	1	Oficial	R\$ 6.631,20	R\$ 6.631,20	
				11	Praça	R\$ 3.209,02	R\$ 35.299,22	
				Total		R\$ 41.930,42		
		33.90.19	Auxílio Fardamento	1	Oficial	R\$ 3.315,60	R\$ 3.315,60	
				11	Praça	R\$ 1.604,51	R\$ 17.649,61	
				Total		R\$ 20.965,21		
		33.90.46	Auxílio Alimentação	1	Oficial	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	
				11	Praça	R\$ 1.300,00	R\$ 171.600,00	
				Total		R\$ 187.200,00		
<b>TOTAL 2025 – ETAPA 2 – JAN A DEZ/2025</b>							<b>R\$ 767.237,48</b>	

PESSOAL MILITAR CONVOCADO – EXERCÍCIO 2026								
META	ETAPA	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	QTD	GRAD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	FONTE DOS RECURSOS
1	3	33.90.93	Auxílio Policial Militar Convocado	1	Oficial	R\$ 6.631,20	R\$ 6.631,20	Descentralizadora (MPC/PA)
				11	Praça	R\$ 3.209,02	R\$ 35.299,22	
				Total			R\$ 41.930,42	
		33.90.46	Auxílio-Alimentação	1	Oficial	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	
				11	Praça	R\$ 1.300,00	R\$ 14.300,00	
				Total			R\$ 15.600,00	
<b>TOTAL 2026 – ETAPA 3 – JAN/2026</b>							<b>R\$ 57.530,42</b>	
<b>TOTAL META 1 – FEV/2024 A JAN/2026</b>							<b>R\$ 1.534.474,95</b>	

META	ETAPA	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	FONTE DOS RECURSOS
2	1	33.90.30	Munições calibre .40	Cfe demanda	Descentralizada (PMPA)
	2	44.90.52	Kits contendo pistola e colete balístico	Cfe demanda	
<b>TOTAL META 2 – FEV/2024 A JAN/2026</b>				<b>Cfe demanda</b>	

INVESTIMENTO – EXERCÍCIO 2024					
META	ETAPA	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	FONTE DOS RECURSOS
3	1	44.90.52	Adquirir equipamentos de informática	R\$ 240.000,00	Descentralizadora (MPC-PA)
	2	44.90.52	Adquirir mobílias	R\$ 120.000,00	
	3	44.90.52	Adquirir central de ar	R\$ 120.000,00	
<b>TOTAL 2024 - FEV A DEZ/2024</b>				<b>R\$ 480.000,00</b>	

INVESTIMENTO – EXERCÍCIO 2025					
META	ETAPA	NATUREZA DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	FONTE DOS RECURSOS
3	4	44.90.52	Adquirir equipamentos de informática	R\$ 240.000,00	Descentralizadora (MPC-PA)
	5	44.90.52	Adquirir mobílias	R\$ 120.000,00	
	6	44.90.52	Adquirir central de ar	R\$ 120.000,00	
<b>TOTAL 2025 - JAN A DEZ/2025</b>				<b>R\$ 480.000,00</b>	
<b>TOTAL META 3 – FEV/2024 A JAN/2026</b>				<b>R\$ 960.000,00</b>	

### 8. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	ANO / EXERCÍCIO	VALOR
1	1	Ceder até 12 (doze) Policiais Militares da reserva remunerada para desempenharem suas funções no Ministério Público de Contas do Estado do Pará.	2024	R\$ 709.707,06
	2		2025	R\$ 767.237,48
	3		2026	R\$ 57.530,42
<b>TOTAL META 1</b>				<b>R\$ 1.534.474,95</b>
2	1	Disponibilizar munições calibre .40 para treinamento e uso do efetivo cedido ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará.	2024 – 2026	-
	2	Disponibilizar, mediante demanda e dentro das possibilidades, até 12 (doze) Kits, contendo pistola e colete balístico aos Policiais Militares da reserva remunerada cedidos ao Ministério Público de Contas do Estado do Pará.		-
<b>TOTAL META 2</b>				<b>-</b>
3	1	Adquirir equipamentos de informática	2024	R\$ 240.000,00
	2	Adquirir mobílias		R\$ 120.000,00
	3	Adquirir central de ar		R\$ 120.000,00
	4	Adquirir equipamentos de informática	2025	R\$ 240.000,00
	5	Adquirir mobílias		R\$ 120.000,00
	6	Adquirir central de ar		R\$ 120.000,00
<b>TOTAL META 3</b>				<b>R\$ 960.000,00</b>

## 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

Os repasses financeiros de que trata a Cláusula Quarta deste Termo serão efetuados, conforme cronograma abaixo:

MÊS	META 1	META 2	META 3	TOTAL	
Fev/2024	R\$ 92.472,44	Cfe demanda	R\$ 0,00	R\$ 92.472,44	
Mar/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Abr/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 480.000,00	R\$ 537.530,42	
Mai/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Jun/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Jul/2024	R\$ 99.460,84		R\$ 0,00	R\$ 99.460,84	
Ago/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Set/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Out/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Nov/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Dez/2024	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Jan/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Fev/2025	R\$ 92.472,44		R\$ 0,00	R\$ 92.472,44	
Mar/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Abr/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 480.000,00	R\$ 537.530,42	
Mai/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Jun/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Jul/2025	R\$ 99.460,84		R\$ 0,00	R\$ 99.460,84	
Ago/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Set/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Out/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Nov/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Dez/2025	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
Jan/2026	R\$ 57.530,42		R\$ 0,00	R\$ 57.530,42	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.534.474,95</b>			<b>R\$ 960.000,00</b>	<b>R\$ 2.494.474,95</b>

#### 9. ENTREGA

A entrega dos bens adquiridos será realizada no Almojarifado Central da PMPA, Av. Brigadeiro Protásio, S/nº, entre Júlio César e Dr. Freitas, Bairro do Marco - Belém/PA - CEP: 66.093-034 fone: 3226-7278 - fax (91) 3226-9810, para posterior distribuição.

#### 10. PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução deste Termo de Execução é de 24 meses, estando inserida neste período, a aquisição e distribuição dos bens, e ainda, a aplicação prática da proposta em pauta.

#### 11. APROVAÇÃO PELOS PARTICIPES

Plano de trabalho aprovado em Janeiro de 2024.

*Assinado eletronicamente*  
**JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM**  
Comandante-Geral da PMPA



*Assinado eletronicamente*  
**PATRICK BEZERRA MESQUITA**  
Procurador-Geral de Contas do Pará